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Resumo 
 

O planejamento de uma obra é a etapa mais importante de uma construção, pois um 
planejamento mal feito consequentemente irá trazer problemas durante sua 
execução, seja com aumento de gastos, desperdícios de materiais ou com o 
aumento do tempo previsto para a execução da obra. O objetivo deste trabalho visa 
a melhoria do planejamento através do Método PERT CPM que é na prática uma 
ferramenta que ajuda no monitoramento de um projeto, ajudando a calcular os 
prazos de cada etapa de uma obra, mostrando as folgas de cada fase da 
construção. Através das informações obtidas por esse método podemos melhorar o 
planejamento geral da obra. Para a realização desse trabalho foi utilizada uma 
metodologia de revisão bibliográfica intregrativa e exploratória sobre o tema 
abordado. Verificou-se que o método PERT CPM tem os elementos necessários 
para elaborar um melhor planejamento geral da obra, que é um dos principais 
problemas das construções no Brasil. 
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